

## План мероприятий по проведению конкурса гранта Ученого совета Иркутского филиала МГТУ ГА

№ п.п	Вид работ	Месяцы											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1.	Подготовка приказа о проведении конкурса												
2.	Размещение информации на сайте												
3.	Этап приема заявок. Отбор заявок по формальным признакам.												
4.	Этап рассмотрения проектов конкурсантов экспертной комиссией												
5.	Размещение информации на сайте о решении экспертной комиссии												
6.	Проведение финального отбора												
7.	Протокол заседания НТС о результатах финального отбора												
8.	Размещение информации на сайте о результатах финального отбора												
9.	Утверждение Протокола конкурса Ученым советом ИФ МГТУ ГА												
10.	Приказ директора филиала о выплатах по гранту.												
11.	Заключение договоров.												
12.	Прием отчетов промежуточного этапа												
13.	Проведение промежуточного этапа												
14.	Размещение информации на сайте о результатах промежуточного этапа												
15.	Прием отчетов завершающего этапа												
16.	Проведение завершающего этапа												
17.	Размещение информации на сайте о результатах завершающего этапа												